

## 業務メニュー

工事の見積・契約・請求書作成、実行予算管理のための仕入実績入力、仕入先元帳の照会をおこないます。

### 工事 見積・契約・請求

見積書を作成します。  
契約書を作成します。  
請求書を作成します。  
実行予算と実績を管理します。  
追加変更精算、もしくは実施精算をおこないます。  
明細は2階層まで編集できます。

### 仕入

実行予算に対する実績を入力します。

### 仕入先元帳

仕入先元帳を生成し表示・印刷します。



## 工事 見積・請求・契約 / 基本情報

2階層までの工事の見積・契約・請求書を作成、工事完了後の精算をおこないます。

また、実行予算と実績の管理をおこなうことができます。

状況が「未契約」「完成」の工事はデフォルト一覧に表示されませんので必要に応じて検索し表示します。

更新: 工事

No: 210001

【見積・契約・請求】

作成日: 21/05/04  
更新日: 00/00/00

基本情報 | 見積・追加・予算・実績・入金金額 | 明細・内訳

検索キー: おおくら  
見積日付: 2021.05.01  
見積有効期限: 2021.05.31  
工事名称: 大倉邸 新築工事  
工事場所: 豊岡市京町7-17  
見積条件: いつもにここに現金払い  
工事概要:  
引渡の時期: 完成後1週間以内

契約日付: 2021.06.01  
請求日付: 2021.06.30  
見積条件:  いつもにここに現金払い  
工事概要:   
完成日付: 2021.06.01  
完成日付: 2021.06.30  
引渡の時期:  完成後1週間以内

発注者: 大倉安信  
郵便番号: 668-0042  
住所: 兵庫県豊岡市京町7-17  
Tel.: 0796-22-2685

管理者:  
郵便番号:  
住所:  
Tel.:

備考:

▼ 見積中  
▼ 契約  
▼ 未契約  
▼ 完成

業務

工事 見積・契約・請求

仕入

仕入先元帳

会社情報

仕入先

明細ひながた

工事

仕入

仕入先元帳

アプリを終了

## 工事 見積・請求・契約 / 見積・追加・予算・実績・入金金額

総額をロックすることができ合計金額との差額は値引き額に代入されます。

工事の精算は「追加変更」と「実施精算」方式いずれかでおこないます。

更新: 工事
com enter esc 1/1

工事

No: **210001**

【見積・契約・請求】

削除

先頭へ

前へ

次へ

最後へ

作成日: 21/05/04

更新日: 21/05/07

基本情報
見積・追加・予算・実績・入金金額
明細・内訳

**見積**

金額合計: 16,960,000

出精値引: -960,000

小計: 16,000,000

(実行: 12,168,000)

(実績: 0)

税率: 10%

消費税: 1,600,000

見積総額: 17,600,000

見積総額をロック

**追加変更**

金額合計: 0

出精値引: 0

小計: 0

(実行: 0)

(実績: 0)

税率: 10%

消費税: 0

総額: 0

総額をロック

**実行予算と実績**

実行予算: 12,168,000

目標利益: 3,832,000

目標利益率: 24.0%

実績金額: 0

仮払消費税: 0

調整金額: 0

実績総額: 0

予算残: 12,168,000

消化率: 0.0%

実質利益: 16,000,000

実質利益率: 100.0%

**入金 (元請け)**

	入金予定	入金日付	入金額
着工時:	5,000,000		0
中間:	5,000,000		0
中間2:	0		0
竣工時:	7,600,000		0
総額:	17,600,000		0
税率:	10%		
消費税:	1,600,000		
回数:	3		

未入金額: 17,600,000

**元請け入金情報と下請け入金情報**

	請求日	請求額	入金額	値引	
1	2021.05.31	300,000	299,500	-500	
2	2021.06.30	400,000	400,000	0	
		2件	700,000	699,500	-500

精算方法: 追加変更

請負合計

金額合計: 17,600,000

消費税: 1,600,000

請負総額: 17,600,000

追加変更

実施精算

\*請求の場合は見積を請求と読み替えます

\*消化率は 実績÷実行予算

差額は値引きとなります

工事の精算を  
・追加変更  
・実施精算  
いずれかでおこないます

## 工事 見積・請求・契約 / 明細

工事明細を入力します。編集ボタン・Wクリック・右クリックのいずれかで第2階層を編集します。

明細ひながたは「コード」「検索キー」「名称」の順でコードに入力された字句を含む検索をします。

The screenshot shows the '工事' (Construction) application window. The title bar indicates '更新: 工事' (Update: Construction) and '1/1'. The main area contains a table with columns: コード (Code), 名称 (Name), 規格 (Specification), 数量 (Quantity), 単位 (Unit), 単価 (Unit Price), 金額 (Amount), Net, 実行単価 (Execution Unit Price), 実行金額 (Execution Amount), and 目標利益 (Target Profit). The table lists five items: 1. KISO 基礎工事 (Basic Work), 2. GAIKOU 外溝工事 (External Trench Work), 3. GAIHEKI 外壁工事 (Exterior Wall Work), 4. NAISOU 内装工事 (Interior Work), and 5. SETUBI 設備工事 (Equipment Work). The bottom of the window features a control bar with buttons for '+', '-', and a pencil icon (edit). A dropdown menu is open over the pencil icon, showing '見積' (Estimate) selected and '追加・変更' (Add/Change) as an option. Other callouts point to navigation keys (W, right-click, edit button) and keyboard shortcuts (return, enter) for moving between fields.

明細ひながたを呼び出します

Net = 明細レベルでの実績を管理

Wクリック

内訳を編集  
実行単価から見積単価を計算  
選択を解除

編集対象を通常の見積と追加変更による精算モードを切り替えます

明細の追加と削除

Wクリック・右クリック・編集ボタンで内訳を編集

明細をロック、入力不可へ

return,enterキーの移動方向

コード	名称	規格	数量	単位	単価	金額	Net	実行単価	実行金額	目標利益
1	KISO	基礎工事	1	式		5,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>		3,500,000	1,500,000
2	GAIKOU	外溝工事	1	式		4,000,000	<input type="checkbox"/>		2,800,000	1,200,000
3	GAIHEKI	外壁工事	1	式		2,000,000	<input type="checkbox"/>		2,100,000	900,000
4	NAISOU	内装工事	1	式		2,000,000	<input type="checkbox"/>		1,400,000	600,000
5	SETUBI	設備工事	1	式		2,960,000	<input type="checkbox"/>		2,368,000	592,000
						16,960,000			12,168,000	4,792,000

returnキー:  右へ  下へ  
enterキー:  右へ  下へ

## 工事 見積・請求・契約 / 内訳

工事の内訳（2階層め）を入力します。

明細ひながたは「コード」「検索キー」「名称」の順でコードに入力された**字句を含む検索**をします。

更新: 工事 1/1

工事 No: 210001

作成日: 21/05/04  
更新日: 00/00/00

削除 先頭へ 前へ 次へ 最後へ 内訳を保存 キャンセル

com enter esc

編集をしている明細 【見積・契約・請求】

設備工事

コード	名称	規格	数量	単位	単価	金額	実行単価	実行金額	目標利益	利益率
1	システムキッチン		1	式	1,200,000	1,200,000	960,000	960,000	240,000	20.0
2	ユニットバス		1	式	1,200,000	1,200,000	960,000	960,000	240,000	20.0
3	洗面所		2	台	80,000	160,000	64,000	128,000	32,000	20.0
4	ウォシュレット		2	台	200,000	400,000	160,000	320,000	80,000	20.0
						2,960,000		2,368,000	592,000	20.0

明細ひながたを呼び出します

内訳を保存 or キャンセル

内訳の追加と削除

returnキー:  右へ  下へ  
enterキー:  右へ  下へ

## 工事のプリントとアクション

工事一覧のプリントボタンから見積・請求・契約書等を印刷します。対象の工事を選択して実行します。また、直接 PDF への書き出しができます。

工事一覧のアクションボタンで工事の複製ができます。対象の工事を選択して実行します。但し仕入実績のある工事はできません。

状況	工事No	検索キー	見積日付	請求日付	工事名称	発注者	見
見積中	210003	しみんかいかん			市民会館	豊岡市役所	
見積中	210001	おおくら	21/05/01	21/06/30	大倉邸 新築工事	大倉安信	17

名称	タイプ
見積書 (A4)	メソッド
請求書 (A4)	メソッド
追加変更見積書(A4)	メソッド
追加変更請求書(A4)	メソッド
実施請求書(A4)	メソッド
-	メソッド
契約書(B4)	メソッド
工事台帳(A4)	メソッド
工事一覧表(A4)	メソッド
明細原価管理表(A4)	メソッド
未収金管理表(A4)	メソッド

名称
複製
レコード一括更新 (取扱注意!!)
データ書き出し

キャンセル (esc)    プリント (enter)     PDF    PDF書き出し

キャンセル (esc)    メソッドを実行 (enter)

## 仕入

仕入先と工事現場を指定（必須）し、区分「仕入」「返品」「税」「支払」「値引」にて仕入実績や入金・値引額の入力をおこないます。仕入先は「コード」「検索キー」「仕入先名」の順に入力された**字句を含む検索**をします。工事は「No」「検索キー」「工事名称」の順に入力された**字句を含む検索**をします。

業務

工事 見積・契約・請求

仕入

仕入先元帳

新規：仕入

仕入No: 210001

伝票日付: 2021.05.08 伝票区分: 仕入

仕入先: daiken 大建株式会社 締日: 月末

工事: 210001 大倉邸 新築 大倉安信

伝票区分を選択

仕入  
返品  
税  
支払  
値引

新規：仕入

仕入No: 210001

伝票日付: 2021.05.08 伝票区分: 仕入

仕入先: daiken 大建株式会社 締日: 月末

工事: 210001 大倉邸 新築工事 大倉安信

追加	名称	規格	数量	単位	見積単価	見積金額	実行単価	実行金額	実績数	実績金額	Net
	基礎工事		1	式		5,000,000		3,500,000		0	
	きそ		1	式	5,000,000	5,000,000	3,500,000	3,500,000		0	
	外溝工事		1	式		4,000,000				0	
	がいこう		1	式	4,000,000	4,000,000				0	
	外壁工事		1	式	3,000,000	3,000,000	2,100,000	2,100,000		0	
	がいへき		1	式	3,000,000	3,000,000	2,100,000	2,100,000		0	
	内装工事		1	式	2,000,000	2,000,000	1,400,000	1,400,000		0	

▲工事見積 ▶仕入明細

\*仕入実績は Net 明細を対象に生成します

\*複数行をドラッグ&ドロップするには ALT (option) キーを押しながらドラッグを始めます

追加

追加	名称	規格	数量	単位	見積単価	見積金額	実行単価	実行金額	実績数	実績金額	Net
1	きそ		1	式	3,500,000	3,500,000				3,500,000	
2	がいこう		1	式	2,800,000	2,800,000				2,800,000	

Netをドラッグ&ドロップ仕入明細を追加

Net工事見積を選択し仕入明細を追加

消費税計 外税 合計金額: 6,300,000 消費税: 630,000 値引額: 0 伝票総額: 6,930,000

仕入明細の追加するには Net 行をドラッグ&ドロップするか、Net 行を選択し追加ボタンを押します。

明細追加時には予算残の数量、金額がセットされますので必要に応じて変更します。

会社情報

仕入先

明細ひながた

工事

仕入

仕入先元帳

アプリを終了

## 仕入先元帳

仕入先元帳を生成し表示・印刷します。工事を指定しその現場のみを、指定しなければすべての現場を対象にします。

仕入先は「コード」「検索キー」「仕入先名」の順に入力された**字句を含む検索**をします。

工事は「No」「検索キー」「工事名称」の順に入力された**字句を含む検索**をします。

業務

工事 見積・契約・請求

仕入

仕入先元帳

仕入先元帳

仕入先: daiken 大建株式会社 月末 com enter com P esc  
 工事: 210001 大倉邸 新築工事 \*工事未指定はすべてを対象 生成 印刷 X  
 期間: 2021.05.08 ~ 2021.05.08 締日: 月末 仕入先締日 閉じる

日付	伝区	No.	名称	規格	数量	単位	単価	仕入	支払	残高	備考
05/08	支払	210003	支払						1,000,000		
			値引					-10,000		-1,000,000	
	仕入	210001	きそ		1	式	3,500,000	3,500,000			
			がいこう		1	式	2,800,000	2,800,000			
			消費税					630,000		5,930,000	
			[5月計]					6,930,000	1,000,000		

生成された元帳を印刷

工事現場を指定、指定しない場合はすべて

仕入先元帳

仕入先: daiken 大建株式会社 月末 com enter com P esc  
 工事: [ ] \*工事未指定はすべてを対象 生成 印刷 X  
 期間: 2021.01.01 ~ 2021.12.31 締日: 月末 仕入先締日 閉じる

日付	伝区	No.	名称	規格	数量	単位	単価	仕入	支払	残高	備考
01/01			[繰越]							0	
05/08	支払	210003	支払						1,000,000		
			値引					-10,000		-1,000,000	大倉邸…築工事
	仕入	210001	きそ		1	式	3,500,000	3,500,000			
			がいこう		1	式	2,800,000	2,800,000			
			消費税					630,000		5,930,000	大倉邸…築工事
	仕入	210002	基礎工事		1	式	100,000	100,000			
			消費税					10,000		6,040,000	市民会館
			[5月計]					7,040,000	1,000,000		
			[期間合計]					7,040,000	1,000,000		

会社情報

仕入先

明細ひながた

工事

仕入

仕入先元帳

アプリを終了